



ESTRATÉGIA GLOBAL



EIXO CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMÍLIA

Reuniões: primeira terça-feira do mês, às 8h30, na Unidade de Apoio
Articuladoras: Conceição (Centro Anil) e Bárbara (Pamen)



RESULTADO	AÇÕES	ATIVIDADE	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSOS
1 - O monitoramento do "fluxo de encaminhamento e atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua e de risco" 1 e suas famílias é eficiente.	Acompanhar os encaminhamentos e atendimentos realizados pelos programas e projetos da Rede.	Reavaliar e discutir os instrumentais de acompanhamento e monitoramento da Rede (Banco de Dados/impressos).	3 de março	Lucivaldo (Abrismar) <i>Articular com o GT de Formação para capacitar os profissionais da ponta</i>	
		Atualizar, propor aprovar e difundir novos modelos de instrumentais entre as organizações;	7 de abril	Lucivaldo (Abrismar)	
		Monitorar o fluxo de encaminhamento e	A partir maio	CCCEVP (Ana Luisa)	

¹ Movimento de referência e contra-referência entre organizações da Rede e parceiros externos, que demonstra a complementaridade de atendimento.

RESULTADO	AÇÕES	ATIVIDADE	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSOS
		atendimento; Garantir a apresentação dos programas e projetos nos encontros do GT criança de maneira dinâmica facilitando a interação entre os mesmos.	A partir de maio	Bárbara (Pamen)	
2 - Famílias dos programas e projetos da Rede têm atendimento garantido.	Fortalecer o atendimento a família.	Potencializar e empreender ações de geração de emprego e renda, em especial para as famílias com CASRua. Criar espaços nos programas/projetos de atendimento para discutir com as famílias a temática da autonomia. Ampliar o uso da Terapia comunitária no trabalho das organizações da Rede.	Março Abril a dezembro (permanente) Abril a dezembro	Ivana (Unid. Apoio) Núbia (GACC/MA) Lígia (CCN)	
3- CASRua são reintegradas a família e comunidade e CASRisco têm vínculos familiares	Rediscutir a ação de abordagem de atendimento à CASRUA e fortalecer as retaguardas de atendimento.	Discutir trimestralmente os limites, potencialidades e possibilidades existentes no atendimento de C/A/J/F nos programas	Maio	Claudiane (CREAS)	

RESULTADO	AÇÕES	ATIVIDADE	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSOS
e comunitários fortalecidos.	Aprimorar o monitoramento da reintegração familiar e fortalecimento dos vínculos familiares.	<p>e projetos das organizações da rede.</p> <p>Realizar formação sobre o Plano de Convivência Familiar e Comunitária e propiciar o conhecimento de mecanismos e parâmetros para monitorar a reinserção familiar e comunitária, em especial de CASRUA.</p> <p>Sistematizar e difundir experiências bem sucedidas de reinserção familiar de CASRUA das organizações da Rede.</p>	<p>Até setembro</p> <p>Até dezembro</p>	<p>GT de Formação / SEMCAS (Acolhimento Institucional) - em articulação GT Pró-Convivência</p> <p>Articuladoras Bárbara e Maria da Conceição/ Unid. Apoio</p>	


RESULTADO	AÇÕES	ATIVIDADE	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSOS
Final: CASRua e de Risco e suas famílias são protagonistas em instâncias e ações articuladas da Rede e na comunidade.	Criar iniciativas de espaços de participação das famílias nos programas e projetos e em instâncias da Rede;	Realizar sensibilização/formação sobre protagonismo com as famílias representantes das organizações, nos seus projetos/programas.	Março a dezembro (permanente)	Articuladores(as)/ Orgs da Rede	
		Realizar dois Encontros de Famílias atendidas pelas orgs. da Rede para articular um grupo representativo;	Início de junho / outubro	Rosângela (Ninho) / Sirlândia (Pastoral da Criança)	
		Envolver representações das famílias nas ações articuladas e instâncias da Rede;	Permanente	Articuladores (as)/ Unid. Apoio (Ivana)	
	Fortalecer o protagonismo das crianças, adolescentes e jovens nos programas e projetos da Rede e na sua comunidade.	Realizar formação sobre protagonismo para técnicos (as), gestores(as) e educadores(as).	Abril a maio	GT de Formação	
	Realizar sensibilização/formação sobre protagonismo com as C/A/J representantes das organizações, nos seus projetos/programas.	Março a dezembro (permanente)	Articuladores (as)/Orgs. da Rede		

RESULTADO	AÇÕES	ATIVIDADE	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSOS
		<p>Envolver representações das C/A/J nas ações articuladas e instâncias da Rede. (C/A/J em <i>situação de abrigamento e em cumprimento de medidas socioeducativas</i>)</p> <p>Contribuir com a implementação do Plano de Ação do PROJUR.</p>	<p>Março a dezembro (permanente)</p> <p>Março a dezembro (permanente)</p>	<p>Articuladores (as)/Unidade de Apoio (Ivana)</p> <p>Jose (Pamen)/ Articuladores do Projur</p>	

EIXO FORMAÇÃO

Reuniões: segunda quarta-feira de cada mês, às 8h30 na Unidade de Apoio.

Articuladoras (não confirmadas): Eliane (Funac) e Luciana (Bemfam)



RESULTADO	AÇÕES	ATIVIDADE	PRAZO	RESPONSÁVEL
1- A Rede dispõe de Plano de Formação	Elaborar Plano Trienal de Formação Continuada, que contemple demandas de técnicos/as, gestores/as, educadores/as, adolescentes, jovens e famílias	Elaborar anualmente Programação do processo formativo.	Fevereiro a abril/2009	SEMED(Tânia) e CMDCA(Raquel)

<p>2- Educadores/as, técnicos/as, gestores/as, adolescentes, jovens e famílias têm formações em temáticas prioritárias</p>	<p>Realizar as formações planejadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formação sobre a Política de Proteção à Criança e Adolescente com duração de quatro módulos. • Incluir no Plano de Formação os eventos previstos nos projetos articulados da Rede. • Realizar seminário sobre SINASE, por meio da Funac. • Realizar formação para elaborar instrumentais de monitoramento da Rede juntamente com CDMCA e Projur. • Enviar trimestralmente para a Unid. de apoio os eventos formativos a serem realizados pelas organizações da Rede, com vistas a disponibilização de vagas para as organizações integrantes. • Realizar replicagem da formação sobre Pedagogia da Presença. 	<p>Até dezembro</p> <p>Até dezembro</p> <p>Até dezembro</p> <p>Até dezembro</p> <p>Até dezembro</p> <p>Até dezembro</p>	<p>Tdh(Elizabeth) e Centro de Defesa(Nelma).</p> <p>REMAR(Ramon) SABER VIVER/Núbia Da Rua para o Esporte.(Jose)</p> <p>CMDCA (Raquel) e Unidade de Apoio. FUNAC(Eliane e Lili).</p> <p>CMDCA (Raquel) e Unidade de Apoio. FUNAC(Eliane e Lili).</p> <p>Articuladoras/Unidade de Apoio.</p> <p>Dulce</p>
---	---	---	---	---


<p>3- Modelo de Intervenção torna-se referência para a práxis de trabalho em rede.</p>	<p>Dar visibilidade interna e externamente ao Modelo de Intervenção.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Publicar em versão impressa, DVD e on- line o Modelo de Intervenção. • Preparação de material em Power point para apoiar na socialização das informações sobre o modelo para os técnicos das respectivas organizações. • Realização de Oficinas de Socialização da Modelo nas Organizações, a partir de demanda. 	<p>Março/Abril 2009</p> <p>Março/2009</p> <p>Abril a junho/2009</p>	<p>Unidade de Apoio, TDh(Elizabeth) e Centro de Defesa</p> <p>RAMON</p> <p>Organizações da Rede.</p>
<p>4-Experiências da Rede são capitalizadas e se tornam ferramenta para aprimoramento da prática</p>	<p>Produzir e utilizar as capitalizações na dinâmica da Rede.</p> <p>Dar visibilidade interna e externamente às capitalizações .</p>	<ul style="list-style-type: none"> • As fichas de capitalização serão direcionadas aos 5 projetos articulados da rede (REMAR, Saber Viver, Da Rua para o Esporte, CRER, EIC, Disseminando). • Colocar as fichas no site e buscar outras estratégias de divulgação. 	<p>Março a dez/ 2009.</p> <p>Março a dez/ 2009.</p>	<p>GAAC(Núbia) Sociedade da Redenção(Ramon) PAMEN(Jose) CRER(Lígia) EIC (Dulce) Disseminando (Ivana) Unidade de apoio.</p> <p>(Ramon) Unidade de apoio</p>
<p>5- A Rede dispõe de ferramentas de proteção à criança e ao adolescente</p>	<p>Finalizar e difundir a Política de Proteção à criança e ao adolescente no espaço organizacional entre os integrantes da Rede</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implantar a Política de Proteção à Criança e Adolescente junto às Organizações/Instituições que aderirem a proposta. 	<p>Até dez 2009.</p>	<p>Tdh(Elizabeth) e CDMP</p>

Final: As pessoas formadas têm atuação qualificada no atendimento à C/A/J/F, na mobilização e na sustentabilidade.	Concluir a avaliação de impacto da formação	<ul style="list-style-type: none"> • Acompanhar o processo de elaboração da avaliação de impacto; 	Até dez 2009	Articuladoras do GT
	Desenvolver processo de monitoramento e avaliação de resultados da formação	<ul style="list-style-type: none"> • Encontros trimestrais para monitorar e avaliar o processo formativo. 	Até dez 2009	Articuladoras do GT

EIXO MOBILIZAÇÃO SOCIAL/ADVOCACY

Reuniões: última quinta-feira de cada mês, às 16h, na Unidade de Apoio da Rede.

Articuladora: Keila (Semdel)



RESULTADO	AÇÕES	ATIVIDADE	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSOS
1 - As comunidades das áreas de procedência e concentração de CASRua passam a ter um novo olhar para a causa.	1. Construir e implementar táticas de mobilização com a participação dos CREAS, C/A/J/F, programas de retaguardas e representações comunitárias das áreas de procedência de CASRua.	Promover três eventos de sensibilização, nas áreas Maracanã/Pedrinhas; Itaquí-Bacanga e Pólo Coroadinho. Ressaltar o uso de substâncias psicoativas nas atividades.	Junho Setembro (Semdel) Novembro	Solange (Cepromar); Keila (Semdel) Núbia (Saber Viver); Jose (Da rua para o esporte); Ramon (Remar).	Projetos articulados; Semdel, Saber Viver, Da rua para o esporte e Remar.
		Realizar evento de mobilização para pautar CASRua, no 18 de maio. Destacar o aniversário de 18 anos do CMDCA.	Maio	Édila (CMDCA); Neuza (Clube de Mães) e Solange (Cepromar); Márcia (Abrismar); Nubia (GACC).	Remar, Da rua para o esporte, Saber Viver, CMDCA e secretarias municipais da Rede.


RESULTADO	AÇÕES	ATIVIDADE	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSOS
		Realizar aniversário da Rede junto com os 19 anos do ECA.	Agosto	Ramon (Unid. de Apoio); Dulce; Márcia (Abrismar); Édila (CMDCA); Neuza (Clube de Mães); Jamerson (PAMEN).	Organizações da Rede; CMDCA; Remar; Saber Viver.
2 - Atores estratégicos participam de mobilização social e demonstram mudança de olhar em relação a CASRua	2. Articular e subsidiar sistematicamente atores priorizados para engajá-los nas ações de mobilização social e fortalecer a implementação de políticas públicas para a CASRua ;	Pautar a temática CASRua, destacando os que fazem uso de substâncias psicoativas, para influenciar atores estratégicos. Fazer isso em espaços como fóruns, conselhos e outros, buscando influenciar a opinião pública e a formulação de políticas públicas.	Permanente	Colegiado, articuladores e conselheiros.	Organizações da Rede.
		Realizar, em parcerias com outros atores (Semdel, CMDCA, Semcas e outras), o III Seminário Criança Não é de Rua.	Novembro	Édila (CMDCA); Benedito (Mov. de Mulheres); Ramon, Keila (Semdel)	Remar, CMDCA, Semcas, Tdh, Semdel e outros.
		Apoiar evento da Semdel para identificar	Outubro	Keila (Semdel)	

RESULTADO	AÇÕES	ATIVIDADE	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSOS
		<p>organizações de São Luís que trabalham com esporte e enfatizar a inclusão de CASRua.</p> <p>Pautar CASRua na mídia local.</p> <p>Realizar Seminário Mídia, Infância e Adolescência no MA, para sensibilização a comunicadores.</p>	<p>Permanente</p> <p>Dezembro</p>	<p>e Jose (Pamen)</p> <p>Ramon (unid. Apoio) Luciano (Tdh);</p> <p>Ramon; Luciano (Tdh); Benedito (Mov. Mulheres); Márcia (Abrismar).</p>	<p>Semdel.</p> <p>Remar; Tdh e parceiros.</p>
<p>Final: A Rede, com crianças, adolescentes e atores aliados, influencia a efetivação de políticas para CASRisco, em especial, para CASRua</p>	<p>3. Articular, em parceria com atores internos e externos, mecanismos para fortalecer o atendimento à CASRua;</p>	<p>Pautar e influenciar no CMDCA/COMAD/Conselhos sobre drogas, Conselho de Segurança Cidadã e outros a necessidade de uma política de atendimento para C/A moradores(as) de rua e usuários(as) de substâncias psicoativas;</p> <p>Rearticular a frente parlamentar em defesa dos direitos infanto-</p>	<p>Permanente</p> <p>Abril (evento inicial).</p>	<p>Keila (CMDCA); Colegiado; Quesia (PAMEN); Renato (Tdh); Neuza (Clube de Mães).</p> <p>(Quesia) PAMEN; (diretoria)</p>	

RESULTADO	AÇÕES	ATIVIDADE	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSOS
	4. Propor e comprometer o Executivo e o Legislativo com Políticas Públicas para a criança e adolescente, em especial as que vivenciam situação de rua.	juvenis. Iniciar a articulação com um evento de aproximação. Reunião com o prefeito e monitoramento da Carta de Compromisso.	Abril (reunião e estratégia de monitoramento).	CMDCA, Colegiado da Rede e parceiros. (Qesia) PAMEN; (diretoria) CMDCA, Colegiado da Rede e parceiros.	Da rua para o esporte; CMDCA; Remar e organizações da Rede.

EIXO SUSTENTABILIDADE

Reunião: primeira segunda-feira de cada mês, às 16h, na Unidade de Apoio da Rede, juntamente com a reunião do Colegiado.



RESULTADO	AÇÕES	ATIVIDADE	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSOS
1 - As organizações da Rede estão motivadas e disponibilizam recursos para manutenção de ações articuladas	Fortalecer o grau de pertencimento das organizações da Rede	Realizar reuniões com gestores das organizações e distribuir material informativo para seus colaboradores/as.	Início em Março	Solange (Colegiado);	CMDCA; Projetos articulados, Semicas
		Elaborar peças de divulgação (botons, folders, baners etc).	Abril	Édila (CMDCA); Ramon (Unid. Apoio).	CMDCA; Projetos articulados, Semicas. (Remar e outros).
		Monitorar, trimestralmente, a	Março a Dezembro.	Unid. de Apoio, Colegiado e	

		participação dos representantes das organizações nas instancias da rede, como formações e ações articuladas.		articuladores dos GT's.	
	Captar recursos (materiais, financeiros e humanos) junto às organizações da Rede	Garantir recursos nos projetos articulados e outras captações das organizações da rede.	Permanente.	Colegiado; Sustentabilidade; (Benedito Mov. de Mulheres; Dulce (CCCEVP).	
		Reforçar as parcerias que já existem e buscar novas.	Permanente	Deilson (MNMMR) Claudiane(CDI) Nerinalva(PLAN)	
2 - A Rede conta com uma Unidade de Apoio fortalecida	Buscar parceiros para garantir espaço físico para funcionamento da Unid. Apoio da Rede	Prorrogar a contrato das salas obtidas por mais 2 anos e buscar a doação.	Agosto	Colegido.	
	Fortalecer e ampliar parcerias que viabilizem à Rede e recursos humanos e para a manutenção da Unidade de Apoio;	Mapear os editais, elaborar e negociar projetos para financiadores públicos, privados e agências internacionais;	Permanente	Ivana (Unid de Apoio); Dulce (CCCEVP); ÉDILACMDCA, Dulcimar INBN, PLAN(Nerinalva)	

		Acompanhar a negociação do Acordo de Parceria 2009	Março	Colegiado; Neuza (Clube de Mães). Dulcimar INBN, PLAN(nerinalva) (nome?) Colegiado.	
3 - A Rede tem visibilidade junto à sociedade e alguns setores demonstram reconhecimento e apóiam suas ações.	Desenvolver iniciativas de visibilidade e mobilização interna e externa à Rede;	Produzir e atualizar veículos de comunicação da Rede;	Permanente	Ramon (Unid Apoio) e PROJUR	Projetos Articulados, Acordo de parcerias e parceiros externos. Projetos de Organizações
	Difundir a experiência da Rede nos diversos seguimentos da sociedade;	Difundir a atualização do manual de identidade da rede.	Permanente	Ramon	
		Fortalecer a imagem da Rede na Imprensa e junto a outros atores estratégicos.	Permanente	Ramon (Unid de Apoio); Jamerson (Pamen); Márcia E Nicolas(Abrsimar), Lucano (TDH).	
		Dar visibilidade as	Permanente	Ramon (Unid de Apoio);	

		publicações da Rede;		Jamerson (Pamen); Márcia e Nicolas(Abrsimar). Lucano (TDH).	
		Participar de eventos estratégicos para apresentar sua experiência.	Permanente	Colegiado, Unidade de Apoio e articuladores de grupos de trabalho.	
		Continuar o projeto de replicagem da experiência da Rede com SEDES na região de CARAJÁS.	Fevereiro à Dezembro	Ivana e Ramon (Unidade de Apoio)	SEDES
Final: A Rede é viável e dispõe de recursos públicos e privados, internos e externos, para continuar suas ações.	Desenvolver iniciativas de captação de recursos junto à iniciativa privada, poder público e agências de cooperação.	Elaborar e negociar iniciativas que garantam a continuidade dos projetos articulados, ações prioritizadas e manutenção da e Unidade de Apoio.	Permanente	Ivana (Unid de Apoio); Dulce (CCCEVP); (nome?) Colegiado; Neuza (Clube de Mães). PLAN (Nerinalva) INBN(Dulcimar)	
		Realizar ações para fidelização de parceiros.	Permanente	Colegiado; Ramon e Ivana (Unid de apoio); Dulce (CCCEVP). PLAN (Nerinalva) INBN(Dulcimar).	